

# KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

**Laposa Birtok Kft.**

8261 Badacsonytomaj, Park u. 26.

Adószám: 11528988-2-19

Képviselőtében Laposa Bence ügyvezető

mint **Megrendelő**, másrésztől a

**Vektorbau Invest Kft.**

Cím: 8353 Zalaszentmihály, Keszthelyi utca 38.

Képviselőtében: Soós Attila Ottó

Adószám: 14599644-2-20

Kivitelezői nyilvántartási szám: 33A08493

Bankszámlaszám: 11748052-20037752

mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

**1. Előzmények:**

Megrendelő 2017. december 19-én Ajánlattételi felhívást küldött öt kivitelező szervezet részére a szerződés tárgyát képező vállalkozási munkák elvégzésére, mely felhívásra Vállalkozó ajánlatot nyújtott be. Az ajánlatok értékelését követően Megrendelő Vállalkozót bízta meg a kivitelezési munkákkal.

**2. Vállalkozás tárgya, teljesítés helye:**

„Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása VP3-4.2.2-16” – Borászati központ kialakítása kivitelezési munkái, valamint a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése az ÉTDR201600077556 ügyiratszámú építési engedély és a hozzá kapcsolódó engedélyes tervdokumentáció alapján

Teljesítés helye: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 26. (1232/2/A/1., 1232/2/A/4., 1232/2/A/5. hrsz.)

A fenti munka kapcsán Vállalkozó ezennel vállalja, hogy teljes körűen elkészíti a kiviteli terveket, valamint annak alapján teljes körűen megvalósítja a kiviteli tervek szerinti építési beruházást a teljesítési határidőre.

**3. Teljesítési határidő:**

Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkák hiánymentes átadás-átvételét az építési naplóban rögzített **tényleges munkakezdéstől számítva 2018. augusztus 15.** befejezési határidőre vállalja. Előteljesítés megengedett.

**4. Vállalkozási díj:**

Kivitelezési munkák (nettó): 267.297.105,- Ft

Tervezés (nettó): 3.000.000,- Ft

---

**Szerződés összege: 270.297.105,- Ft**

azaz kettőszázhetvenmillió-kettőszázkilencvenhétezeregyszázöt 00/100 forint.

- 4.1 A szerződéses összeg nem tartalmaz ÁFA-t, mert Vállalkozó és Megrendelő ÁFA adóalany és a szerződés tárgya az ÁFA törvény 142 §-a szerint fordított adózású tevékenységek közé tartozik. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni, hogy az ÁFA megfizetésére a szolgáltatás igénybevevője kötelezett, valamint köteles a számláján Megrendelő adószámát feltüntetni.
- 4.2 A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált átalányár, mely az MSZ. szerinti I. osztályú minőségre vonatkozik.

- 4.3 Ha az elvégzett kivitelezési munka I. osztályúvá tétele aránytalanul nagy költséggel járna, úgy II. osztályú teljesítés esetén (MSZ. 04.800 előírásai alapján) Vállalkozó 10% engedményt ad. Az árengedmény alapja a minősített munkanem értéke. Alkalmatlanság – szabványnak nem megfelelés esetén Vállalkozót díjtalanon kijavítási kötelezettség terheli. Az áttéréshez Megrendelő írásos hozzájárulása szükséges.
- 4.4 A beépítendő és Vállalkozó által kiválasztott szerelvényeket mintáját Vállalkozó Megrendelőnek bemutatja. Amennyiben Megrendelő nem fogadja el a kiválasztott anyagot, jogosult helyette másikat választani. Erre tekintettel Vállalkozó a bemutatást olyan időben köteles megtenni, hogy a beépítés előtt lehetőség legyen a választott anyag beszerzésére.
- 4.5 Esetlegesen felmerülő (Megrendelő által elrendelt) pótmunkák elszámolása (a Kbt. előírásainak figyelembe vételével) a vállalkozó ajánlatában rögzített feltételek alapján tételes felméréssel alátámasztva történik.
- 4.6 Pótmunka meghatározása: az Ajánlattételi dokumentáció mellékleteként átadott tervdokumentációban, valamint a tételes költségvetésben nem szereplő Megrendelő által utólag elrendelt munkák.
- 4.7 Nem minősül pótmunkának a bontás során feltárt, előre nem látható körülmények miatt felmerülő munka, melyek elvégzése a további kivitelezéshez szükséges. Ezekről felmerülésük esetén Vállalkozó haladéktalanul értesíti megrendelőt és az értesítéssel egyidőben árajánlatot is küld, melynek árazása nem lehet megrendelő számára hátrányosabb a szerződés alapjául szolgáló árajánlat árszintjénél. Vállalkozó e munkát a Megrendelő által elfogadott ajánlat alapján végzi el. Amennyiben Megrendelő az ajánlatra 5 napon belül nem reagál, azt szerződő felek elfogadottnak tekintik.

## 5 Pénzügyi elszámolás:

- 5.1 A benyújtott számlák 30 napos fizetési határidővel kerülnek kiegyenlítésre, a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján. Vállalkozó az alvállalkozói számlák kiegyenlítésénél köteles a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint eljárni.
- 5.2 A számla benyújtásához Megrendelő műszaki ellenőrének aláírt teljesítés igazolása szükséges, melyet a számlához mellékelni kell.
- 5.3 Kivitelező 5 rész-számla és végszámla benyújtására jogosult, melynek ütemezése az alábbiak alapján történik.
  1. rész-számla benyújtásának időpontja a kiviteli tervek teljes körű leszállítását követően, összege a kivitelei tervdokumentáció elkészítésének díja
  2. rész-számla benyújtásának időpontja a kivitelezési munkák 20 %-os készültségi foka esetén, összege a leigazolt kivitelezői teljesítés alapján a kivitelezés munkák nettó költségének 20 %-ig.
  3. rész-számla benyújtásának időpontja a kivitelezési munkák 40 %-os készültségi foka esetén, összege a leigazolt kivitelezői teljesítés alapján a kivitelezés munkák nettó költségének 40 %-ig.
  4. rész-számla benyújtásának időpontja a kivitelezési munkák 60 %-os készültségi foka esetén, összege a leigazolt kivitelezői teljesítés alapján a kivitelezés munkák nettó költségének 60 %-ig.
  5. rész-számla benyújtásának időpontja a kivitelezési munkák 80 %-os készültségi foka esetén, összege a leigazolt kivitelezői teljesítés alapján a kivitelezés munkák nettó költségének 80 %-ig.

Végszámla benyújtásának időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időpontja, összege a visszamaradt kivitelezés díj.

## 6 Munkaterület biztosítása:

- 1 Megrendelő munkaterületet külön átadás-átvételi eljárás keretében adja át Vállalkozónak.
- 2 A munkaterület természetes állapotában kerül átadásra, munkavégzésre alkalmas állapotban, melyet Vállalkozó az ajánlattétel előtt megtekinthetett.
- 3 Az építés ideje alatt Vállalkozó köteles egy szociális blokk üzemeltetését folyamatosan biztosítani.
- 4 A kivitelezési munkák végzése során Vállalkozó az üzemelő épületek állagmegóvását és üzemeltethetőségét folyamatosan biztosítja. Az esetlegesen keletkező károk kártérítési és helyre állítási kötelezettsége Vállalkozót terheli.

- 5 A kivitelezéshez esetlegesen szükséges területhasználati engedélyek beszerzése Vállalkozó kötelessége, annak díját Vállalkozó árajánlata tartalmazza.
- 6 A közművek esetében a kivitelező saját almérőt szerel fel az építkezés időtartama alatt. Az így keletkezett fogyasztás költségét a kivitelező vállalja.

#### **7 Megrendelő kötelezettségei és jogai:**

##### **Megrendelő kötelezettségei:**

- 1 A 6.1 pontban meghatározott időben a munkaterületet átadni.
- 2 Az építési naplóba minimum 10 naponként bejegyzést tenni.
- 3 A szerződés szerint teljesített munkát átvenni, és ellenértékét kifizetni.
- 4 Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó bejelentésétől számított 5 napon belül ellenőrizni és építési naplóban az eltakarást engedélyezni.
- 5 A kivitelezési munkák pénzügyi fedezetét a szerződés szerinti ütemezésben biztosítani.
- 6 A tervezett anyagoktól eltérő anyagok és szerkezetek beépítési igényét olyan időpontban jelezni, mely nem akadályozza a folyamatos munkavégzést. Figyelembe kell venni a beszerzéshez szükséges határidőket és a műszaki megfelelést.

##### **Megrendelő jogai:**

- 7.9 A munkavégzést folyamatosan ellenőrizni.
- 7.10 A beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában közreműködni.
- 7.11 Esetlegesen pótmunkát elrendelni.

#### **8. Vállalkozó kötelezettségei és jogai:**

##### **Vállalkozó kötelezettségei:**

- 8.1 A kivitelezési munkát a szerződésben és mellékleteiben rögzített műszaki tartalommal, az MSZ előírásai szerint I. osztályú minőségben elvégezni.
- 8.2 A szerződéses munkák elvégzéséhez szükséges munkaerőt, anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket stb. biztosítani.
- 8.3 Az építési naplót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján munkaterület átadásának időpontjától folyamatosan vezetni.
- 8.4 A munkaterületen a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.
- 8.5 Megrendelő, ill. képviselője számára biztosítani az ellenőrzési jogot bármely időpontban.
- 8.6 A hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni.
- 8.7 Intézkedni, hogy azon ellenőrzéseken és vizsgálatokon, melyek Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek.
- 8.8 A szerződés teljesítését Megrendelővel a határnap előtt 10 nappal írásban közölni (készre jelentés).
- 8.9 Az ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni és azokat legkésőbb az átadás-átvételi időpontra elbontani.
- 8.10 A keletkezett munkahelyi hulladékot folyamatosan összegyűjteni és térítésmentesen elszállítani, valamint a kezelés módját igazolni a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján.
- 8.11 A kivitelezés során igénybe vett közterületet, utakat folyamatosan tisztítani.
- 8.12 Az eltakarásra kerülő munkarészekről Megrendelőt a munkálatok elvégzése előtt legalább öt nappal értesíteni és lehetővé tenni ellenőrzésüket. Amennyiben Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, Vállalkozó jogosult a munkarész eltakarására, de ezen munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik. Vállalkozó az elvégzett munkafolyamatokról fényképes dokumentációt készít, azokról a folyamatokról különösen, melyeket utóbb eltakar. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének időben nem tesz eleget és idő előtt eltakarja az elvégzett munkát, a saját költségén köteles kibontani és újra eltakarni.
- 8.13 Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

8.14 Vállalkozó jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik fél részére nem ruházhatja át. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében a közbeszerzési ajánlatában rögzítetteknek megfelelően alvállalkozó bevonására jogosult.

Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik. Vállalkozó köteles a jóváhagyott és igénybe vett alvállalkozókat az építési naplóban jelenteni. Vállalkozó csak megfelelő jogosultsággal rendelkező (cégjegyzékében rögzített munkára) és kamara által regisztrált alvállalkozót vehet igénybe.

8.15 A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó felelősségbiztosítást kötni, melyet a garanciális idő végéig fenntart.

8.16 A Vállalkozó köteles a vonatkozó pályázati kiírás és támogatási szerződés előírásai szerint együttműködni a Megrendelővel, úgy, hogy a Megrendelő a pályázat előírásai szerint a munkát és a költségeket el tudja számolni, a megítélt támogatási összeget igénybe tudja venni, és visszafizetési kötelezettség ne terhelje a Megrendelőt a Vállalkozó nem megfelelő teljesítése vagy adatszolgáltatása miatt. Amennyiben a Megrendelőt kár, hátrány éri a Vállalkozó hibájából, a Megrendelő kártérítési igényvel fordulhat a Vállalkozó felé, aki azt teljesíteni köteles a Megrendelő részére.

#### **Vállalkozó jogai:**

8.17 A munkaterület átvenni és annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni.

8.18 A kivitelezés helyszínén köteles saját cégtáblát elhelyezni, feltüntetve a jogszabályban előírtakat.

8.19 Megrendelő fizetési késedelme esetén a kivitelezési munkát szüneteltetni addig az időpontig, amíg Megrendelő fizetési kötelezettségének eleget nem tesz.  
Amennyiben Megrendelő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja Vállalkozó jogosult a szerződést felmondani, melynek következményei Megrendelőt terhelik.

#### **9. Építési napló:**

9.1 Vállalkozó a munkaterület átadás időpontjától kezdve a Megrendelő által készenlétebe helyezett építési naplót köteles vezetni, a 8.4 pontban rögzítettek figyelembe vételével.

9.2 Szerződő felek a naplóbejegyzésre jogosult személyeket - a munkaterület átadás alkalmával- kötelesek megnevezni és meghívásukról gondoskodni.

9.3 A kivitelezés során felmerült módosítási igényeket Vállalkozó Megrendelővel, ill. képviselőjével minden esetben köteles előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni. Az elfogadott módosításokat Vállalkozónak az építési naplóban és az átadási dokumentációban rögzíteni kell.

9.4 Az építési naplót Megrendelő legalább 8 naponként köteles ellenőrizni és észrevételeit bejegyezni.

#### **10. Átadás-átvétel:**

10.1 A vállalkozási szerződés teljesítése az átadás-átvételi eljárás lefolytatásával történik.

10.2 Vállalkozó hiánymentes átadással teljesít.

10.3 Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 15 napon belül kitűzni.

10.4 Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyben rögzíteni kell a Megrendelő átadással kapcsolatos álláspontját, az elkészült munkák minőségével kapcsolatos észrevételeit és az átvétel tényét.

10.5 Vállalkozó az átadás-átvételi eljáráson köteles átadni a megvalósulási dokumentációt, minőségi bizonylatokat, mérési jegyzőkönyveket, az átadáshoz szükséges kivitelezői nyilatkozatokat.

10.6 Amennyiben vállalkozó a teljesítési határidő lejártáig önhibájából nem tudta az teljes munkát sikeresen átadni, Megrendelő 15 nap póthatáridőt biztosít. A póthatáridő sikertelen elteltét követően Megrendelő jogosult a szerződésszerű befejezést Vállalkozó költségére másik vállalkozóval elvégeztetni. A póthatáridő biztosításától függetlenül Vállalkozót terheli a késedelemért fizetendő kötbér.

#### **11. Késedelmi kötbér:**

11.1 Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A kötbér mértéke napi **50.000,- Ft.**

Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy **30 napot meghaladó**, felróható **késedelem esetén** a szerződéstől indoklás nélkül egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Ebben az esetben a Megrendelő a késedelmi kötbér helyett a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár **20 %-ának** megfelelő összegű **meghiúsulási kötbérre** jogosult. A meghiúsulási kötbér a Megrendelő elállásának írásbeli közlésével egyidőben válik esedékessé.

11.2 Az elismert kötbér összege a végszámlában kerül elszámolásra.

## 12. Szerződésszegés, vis major:

- 12.1 Vállalkozó szerződésszegést követ el a befejezési határidő késedelmes teljesítése esetén, amennyiben hibásan teljesít, valamint a szerződés önhibájából meghiúsul.
- 12.2 Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, amennyiben bizonyítja, hogy a késedelem a szerződő partner nem szerződés szerinti teljesítésére vezethető vissza, ill. bizonyítja, hogy vis major miatt nem tudta kötelezettségét teljesíteni.
- 12.3 Jelen szerződés szempontjából vis majornak kell tekinteni azokat az okokat, melyek Vállalkozó, vagy Megrendelő ésszerű ellenőrzésén kívül esnek és részükről elháríthatatlanok. A vis major esetei a Ptk. szerintiek.
- 12.4 Vis major fennállása esetén mindkét fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni, meghatározva a vis majort képező akadályt.
- 12.5 Vis major megszűnése után felek a vállalkozási szerződést módosítják.

## 13. Jótállás:

- 13.1 Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákra teljes körű jótállást vállal. A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjától számított **12 hónap**. A vállalt jótállási időtartamon túl Vállalkozó vállalja a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági időket. Vállalkozónak továbbá az általa felhasznált egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozásában biztosítania kell az általa vállalt jótállási időtartamon túli, a gyártómű által meghatározott alkalmassági, jótállási időtartamokat is.
- 13.2 Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne, vagy a Vállalkozó által szolgáltatott, beépített anyagokban vagy az általa a jelen szerződés alapján végzett bármely munkában, a Vállalkozó a hibát köteles azonnal és saját költségén megjavítani, vagy az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt elhárítani, a jótállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
- 13.3 Megrendelő a hiba felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles írásban értesíteni Vállalkozót a hiba felmerüléséről, ismertetve az ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes bizonyítékot. Megrendelő minden ésszerű alkalmat biztosít a Vállalkozó részére, hogy az megvizsgálhassa az említett hibát.
- 13.4 A Vállalkozó által megajánlott garanciális határidőn belül, a 12 hónap lejárta előtt Megrendelő kezdeményezi a garanciális bejárást. A bejáráson felvett és jegyzőkönyvben rögzített garanciális hibák kijavítását Vállalkozó 30 napon belül köteles elvégezni. A jótállási határidőn belül jelentkező üzemeltetést akadályozó hibák elhárítását Vállalkozó 48 órán belül köteles elvégezni.

## 14. Szerződő felek helyszíni képviselői:

Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján eljárni.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről:

név: Laposá Bence

cím: 8261 Badacsonytomaj, Római út 197.

tel/fax: 70/632-18-00

e-mail: [bazaltbor@bazaltbor.hu](mailto:bazaltbor@bazaltbor.hu)

Teljesítésigazolás kiadására jogosult műszaki ellenőr:

név: Geiger Balázs  
cím: 1112 Budapest, Típpan utca 1. 303.sz.  
tel/fax: 30/569-45-68  
email: Geiger.Balazs@rekontir.hu

Vállalkozó részéről:

név: Soós Attila Ottó  
cím: 8353 Zalaszentő, Zsidi utca 29.  
tel: 30/601-32-60  
e-mail: [soos.attila@vektorbau.hu](mailto:soos.attila@vektorbau.hu)

Felelős műszaki vezető: (a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13.§ (8) bekezdésében foglalt eset kivételével)

név: Soós Attila Ottó  
cím: 8353 Zalaszentő, Zsidi utca 29.  
tel: 30/601-32-60  
e-mail: [soos.attila@vektorbau.hu](mailto:soos.attila@vektorbau.hu)  
kamarai névjegyzéki szám: MV-É 19-0398

## 15. Együttműködési kötelezettségek

- 15.1 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködnek, a jelen szerződésből származó esetleges vitákat jó szándékkal, az együttműködés és kölcsönös egyetértés szellemében közvetlen tárgyalások útján kísérik meg rendezni.
- 15.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződéshez kapcsolódó műszaki- kivitelezési kérdésekben a munkák átadás-átvételénél felmerülő szakmai kérdésekben a Megrendelő műszaki ellenőre jogosult eljárni, akinek képviselőit jelen szerződés aláírása után, a munkaterület átadás-átvételi eljárás alkalmával Megrendelő az építési naplóban megnevezi. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a Megrendelő műszaki ellenőre műszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel összefüggő lebonyolítási feladatokat is a Megrendelő helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót nyilatkozattételre felhívni.
- Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a Megrendelő, ill. megnevezett képviselői az építkezés zavarása nélkül helyszíni ellenőrzést végezhetnek, az építési naplóba észrevételt, bejegyzést tehetnek, az átadás-átvételnél közreműködnek.

## 16. Egyéb rendelkezések:

- 16.1 A mennyiben jelen szerződés módosítása válik szükségessé, azt felek csak közös megegyezéssel és írásban tehetik meg a Kbt. előírásait figyelembe véve.
- 16.2 A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával lép hatályba.
- 16.3 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 16.4 Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni abban az esetben, ha Vállalkozó vagyonával kapcsolatban csődeljárás, vagy felszámolási eljárás kerül megindításra, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, mely a jelen szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon megghiúsítja. Vállalkozó a szerződésszegő magatartásával okozott kárért teljes körűen felel.
- 16.5 Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése kapcsán keletkező vitás ügyeket elsősorban közvetlen megegyezéssel rendezik. Megegyezés hiányában, vagy jogvita esetén a Zalaegerszegi Járásbíróság, vagy a Zalaegerszegi Törvényszék illetékes.

16.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Ptk., a Kbt., valamint az építőipari kivitelezésre vonatkozó jogszabályok irányadóak.

Jelen szerződés 4 (négy) egymással teljesen azonos eredeti példányban készült, amelynek minden oldalát a felek képviselői kézzel írták alá, és amelyből a feleket kettő-kettő példány illeti meg.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek (külön dokumentálva):

1. sz. melléklet: Ajánlattételi dokumentáció
2. sz. melléklet: Vállalkozó közbeszerzési ajánlata az árazott költségvetéssel
3. sz. melléklet: Engedélyes tervdokumentáció


Badacsonytomaj, 2018. január 25.

  
Laposa Birtok Termelési és Szolgáltató Kft.

Megrendelő  
Laposa Bence  
ügyvezető

**LAPOSA**  
BORBIRTOK

Laposa Birtok Kft.  
8261 Badacsonytomaj, Park u. 26.  
Adószám: 11528988-2-19

  
Vektorbau Invest Kft  
Vállalkozó  
Soó Attila Ottó  
ügyvezető

VEKTORBAU INVEST KFT.  
8353 Zalaszentő, Keszthelyi u. 38.  
Adószám: 14599644-2-20  
Cégjegyzék szám: 20-09-069136  
OTP Bank Rt: 11748052-20037752